## Beschlussvorlage Nr. 101/2017

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss	12.06.2017	öffentlich
Verwaltungsausschuss	14.06.2017	nicht öffentlich

## Betreff:

Erweiterung der Kläranlage Sande, 2. Bauabschnitt

## Sachverhalt:

Seit Mitte 2015 erfolgt die umfassende und erforderliche Sanierung der Kläranlage Sande.

Nach einer Besichtigung der Anlage am 24.11.2016 sind dem Fachausschuss durch das Planungsbüro Thalen die Arbeiten zum nächsten Bauabschnitt vorgestellt worden, wobei die Verwaltung beauftragt wurde, die Arbeiten öffentlich auszuschreiben. Die Auftragsvergabe war für März 2017 vorgesehen.

Die Bauhauptarbeiten, die stationäre Klärschlammentwässerung und die Fäkalannahme wurden daraufhin ausgeschrieben.

Das Ausschreibungsergebnis ergab jedoch, dass die Kosten der Bauhauptarbeiten letztlich 80 % über der Kostenschätzung lag, so dass die Ausschreibung aufgehoben werden musste.

Daraufhin hat die Verwaltung gemeinsam mit dem Planungsbüro Alternativvorschläge erarbeitet um Kosteneinsparungen zu erreichen. Dies waren insbesondere:

- Aufschlüsselung in Einzellose
- Einsparung der Abrissarbeiten für die Garagen durch Umpositionierung der Schlammentwässerungshalle
- Konstruktionsänderung der Schlammentwässerungshalle
- Klärschlammspeicher in Stahlbauweise
- Nutzen der alten Grundplatte des Klärschlammspeicher

Vertreter des Planungsbüros werden diese Änderungen und auch die Kostensituation noch einmal detailliert in der Sitzung erläutern.

Die neu erfolgte Ausschreibung hat damit ein Gesamtvolumen in Höhe von rd. 685.000 € und damit erfolgte Einsparungen in Höhe von mehr als 130.000 € erbracht.

## **Beschlussvorschlag:**

Finanzierung:

Dem vorgestellten Konzept zum nächsten Sanierungsabschnitt der Kläranlage Sande zum Investitionsvolumen von 6985.000 € wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen: Gesamtkosten der Maßnah Direkte jährliche Folgekoste		ten):	Ja ca. 685.000,0	0€ €
Finanzierung: Eigenanteil: objektbezogene Einnahmer Sonstige einmalige oder jäh laufende Haushaltsauswirkt	ırliche		ca. 685.000,0	0 € €
Erfolgte Veranschlagung: im Finanzhaushalt, Produkt	- bzw. Investitionsob	jekt:	Ja€	
Richter		Eikle	nborg	
Abstimmungsergebnis:	Ja-Stimmen	Nein-S	timmen	Enthaltungen