


DB Netz AG • RB Nord • I.NM-N • Lindemannallee 3 • 30173 Hannover

Gemeinde Sande
Bürgermeister
Herr Wesselmann
Hauptstraße 79
26452 Sande



DB Netz AG
Regionalbereich Nord
Kundenmanagement und Fahrplan
Lindemannallee 3
30173 Hannover
www.dbnetze.com/fahrweg

🚶 bis Bf Bismarckstraße
🚆 Stadtbahnlinie 6 ab Kröpcke
bis Bult Kinderkrankenhaus

Michael Körber
Telefon 0511-286 49002
Telefax 0511-286 49120
michael.m.koerber@deutschebahn.com
Zeichen I.NM-N

28.02.2012

Bahnumfahrung Sande

Sehr geehrter Herr Wesselmann,

vielen Dank für die Ausführungen in Ihrem Schreiben vom 31.01.2012 zur Bahnumfahrung Sande. Herr Dr. Grube hat mich gebeten die von Ihnen aufgeworfenen Fragestellungen zu beantworten, was ich gerne übernehme.

Ich habe Ihr Anliegen einer zeitlich stabilen Fortführung des Projektes mit großem Verständnis zur Kenntnis genommen und möchte Ihnen zunächst versichern, dass die Umsetzung der Maßnahme Bahnumfahrung Sande auch für die Deutsche Bahn AG unvermindert eine hohe Priorität besitzt.

Die Terminierung für die Planung, Umsetzung und Inbetriebnahme von Infrastrukturmaßnahmen hängt im Wesentlichen auch von einer gesicherten Projektfinanzierung ab. Daher freut es mich Ihnen mitteilen zu können, dass zwischen allen Projektbeteiligten in der Zwischenzeit eine abschließende Einigung über die Finanzierungsmodalitäten dieses Projektes gefunden werden konnte. Auf Basis dieses Abstimmungsergebnisses streben wir zeitnah den Abschluss der Finanzierungsvereinbarung zwischen der Deutschen Bahn AG und dem Landkreis Friesland beziehungsweise der Gemeinde Sande an.

Aufgrund der auch von Ihnen angesprochenen, modifizierten Finanzierung durch das Land Niedersachsen ist derzeit noch nicht final entschieden, ob und in welcher Form das Land und der Bund an der Finanzierungsvereinbarung zu beteiligen sind. Diese noch offenen, rein formalen Fragen haben aber keinen Einfluss auf die Sicherstellung der Gesamtfinanzierung der Maßnahme.

Parallel zu den Finanzierungsfragen haben wir die Überarbeitung der Planungsunterlagen unvermindert vorangetrieben. Aktuell werden die Unterlagen der Entwurfsplanung komplettiert, um das Planfeststellungsverfahren wie angekündigt in diesem Frühjahr einleiten zu können.


Sehr geehrter Herr Wesselmann, leider ist die Umsetzung von Infrastrukturprojekten häufig mit längeren Vorlaufzeiten für Planung und Finanzierung verbunden. Ich denke jedoch, dass ich

...

Ihnen mit meinen Ausführungen darstellen konnte, dass die Maßnahme Bahnumfahrung Sande durch die Deutsche Bahn AG fokussiert betrachtet und bearbeitet wird. Die erforderlichen internen und externen Voraussetzungen für die weiterführenden Schritte sind geschaffen, um dass sowohl für die Region als auch für die Deutsche Bahn AG bedeutsame Projekt gemeinsam vorantreiben zu können.

Mit freundlichen Grüßen

ppa.



Michael Körber