

Maßnahmenübersicht

Inklusionsmaßnahmen müssen bis zum 31.07.2018 umgesetzt sein!

| Grundschule Sande | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---|
| Brandschutz | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Erläuterungen |
| Schulgebäude | Brandabschnittselemente | 112.000,00 € | | | | | |
| | Umbau Aula (Rettungsweg) | 4.000,00 € | | | | | |
| | Hausalarm/Brandmeldeanlage | 40.000,00 € | | | 10.000,00 € | 30.000,00 € | Mittelbau 2019; Altbau 2020: Sommerferien 2019/20 |
| | Sicherheitsbeleuchtung | 20.000,00 € | | | 5.000,00 € | 15.000,00 € | Mittelbau 2019; Altbau 2020: Sommerferien 2019/20 |
| | Brandschutz für Leitungsführungen (Altbau) | 25.000,00 € | | | | 25.000,00 € | Sommerferien 2020 |
| | Elektroarbeiten | 40.000,00 € | | | 10.000,00 € | 30.000,00 € | Mittelbau 2019; Altbau 2020: Sommerferien 2019/20 |
| | Flucht- und Rettungspläne | 2.500,00 € | | 2.500,00 € | | | Ferienunabhängig |
| | bauliche Maßnahmen/Fenster zumachen | 4.000,00 € | | | | 4.000,00 € | Herbstferien 2020 |
| | Fluchttreppen Außen | 65.000,00 € | 65.000,00 € | | | | |
| | Unvorhergesehenes/Baunebenkosten (ca. 10 %) | 25.000,00 € | 6.500,00 € | | 2.500,00 € | 10.400,00 € | Sommerferien 2017 |
| Turnhalle | Umbau Sanitärtrakt, Rückbau Heizraum, Fluchttür Kleiderkammer | 155.000,00 € | | | | | |
| Unterhaltung | | | | | | | |
| Altbau | Akustikdecken u. Beleuchtung Flure und Klassenräume | 115.000,00 € | | | | 115.000,00 € | Sommerferien 2020 |
| | 2 Stück Außentüren | 13.000,00 € | | 13.000,00 € | | | Osterferien 2018 |
| Mittelbau | Akustikdecken nur Flure | 14.000,00 € | | | 14.000,00 € | | Sommerferien 2019 |
| | Beleuchtung Flur und Klassenräume | 36.000,00 € | | | 36.000,00 € | | |
| | Außentür | 7.000,00 € | | | 7.000,00 € | | |
| Inklusion | | | | | | | |
| | Eingang Altbau/Schulhof rechts, Herstellung Podest mit Rampe | 18.000,00 € | | 18.000,00 € | | | Osterferien 2018 |
| | elektrischer Türöffner | 4.100,00 € | | 4.100,00 € | | | |
| | Eingang Altbau/Schulhof links, Herstellung Podest mit Rampe | 18.000,00 € | | 18.000,00 € | | | |
| | elektrischer Türöffner | 4.100,00 € | | 4.100,00 € | | | |
| | Einbau eines Aufzugs | 140.000,00 € | 140.000,00 € | | | | Sommerferien 2017 |
| | Aufmerksamkeitsfelder und Stufenmarkierungen auf Treppen | 13.000,00 € | | 13.000,00 € | | | Osterferien 2018 |
| | Verlängerung Handläufe an den Treppen | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | | |
| | Unvorhergesehenes/Baunebenkosten (ca. 15 %) | 45.500,00 € | 40.000,00 € | 5.500,00 € | | | |
| Grundschule Cäcilienroden | | | | | | | |
| Brandschutz | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Erläuterungen |
| Schulgebäude | Brandabschnittselement | 39.000,00 € | | | | | |
| | Ausbau/Umbau für zusätzlichen Ausgang | 45.000,00 € | 45.000,00 € | | | | Sommerferien 2017 |
| | Hausalarm | 10.000,00 € | | 10.000,00 € | | | Sommerferien 2018 |
| | Sicherheitsbeleuchtung | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | | |
| | Elektroarbeiten | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | | |
| | Flucht- und Rettungspläne | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | | | Ferienunabhängig |
| | Unvorhergesehenes/Baunebenkosten | 10.000,00 € | | 10.000,00 € | | | |
| Turnhalle | Brandabschnittselement | 5.000,00 € | | | 5.000,00 € | | Sommerferien 2019 |
| | Hausalarm | 4.000,00 € | | | 4.000,00 € | | |
| | Sicherheitsbeleuchtung | 4.000,00 € | | | 4.000,00 € | | |
| | Unvorhergesehenes/Baunebenkosten (ca. 15 %) | 2.000,00 € | | | 2.000,00 € | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------------|
| Unterhaltung | | | | | | | |
| Schulgebäude | Beleuchtung Klassenzimmer und Flure einschl. Elektro | 25.000,00 € | | 25.000,00 € | | | Sommerferien 2018 |
| | Haupteingangstür | 9.000,00 € | | | | | |
| Turnhalle | Erneuerung Versiegelung Außenfassade (an den Fenstern) | 15.000,00 € | | | 15.000,00 € | | Ferienunabhängig |
| | Haupteingangstür | 6.500,00 € | | | 6.500,00 € | | |
| Inklusion | | | | | | | |
| | Straßeneingang, Anhebung Pflaster | 700,00 € | | | | | |
| | elektrischer Türöffner | 4.100,00 € | | | | | |
| | Eingang Hof, Anhebung Pflaster | 2.500,00 € | | | | | |
| | Eingang Hof neue Türanlage | 10.500,00 € | | | | | |
| | Einbau Aufmerksamkeitsfelder Treppe zum OG | 2.700,00 € | | 2.700,00 € | | | Osterferien 2018 |
| | evtl. Umbau Toilettenräume/Behindertentoilette | 20.000,00 € | 20.000,00 € | | | | Sommerferien 2017 |
| | Unvorhergesehenes/Baunebenkosten (ca. 15 %) | 6.700,00 € | | 405,00 € | | | |

Grundschule Neustadtgödens

| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Erläuterungen |
|-------------------------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Brandschutz | Brandabschnittselement | 8.000,00 € | | | | | |
| inklusion | Haupteingang Podest mit Rampe | 25.000,00 € | | | | | |
| | elektrischer Türöffner | 4.100,00 € | | | | | |
| | Hintereingang Podest mit Rampe | 26.000,00 € | | | | | |
| | elektrischer Türöffner | 4.100,00 € | | | | | |
| | Rückbau von Türschwellen | 1.000,00 € | | | | | |
| | Unvorhergesehenes/Baunebenkosten (ca. 15 %) | 10.000,00 € | | | | | |
| energetische Sanierung | Dachdeckung und Dämmung HMWohnung | 45.000,00 € | | | | 45.000,00 € | |
| | | | 320.534,00 € | 146.341,00 € | 125.038,00 € | 278.440,00 € | |

870.353,00 €

erledigt

kann gestrichen werden

noch offen

Umsetzung bei Bedarf