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Sitzungsvorlage Nr. 073/2014

Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung
Ausschuss fur StralRen, Wege und 05.05.2014 offentlich
Feuerl6schwesen

Verwaltungsausschuss 15.05.2014 nicht offentlich
Betreff:

Neubau Feuerwehrgeratehaus Sande

Sachverhalt:

Ende 2011 ist einem Entwurf zum Neubau des Feuerwehrgeréatehauses in Sande an
der Bahnhofstral3e zugestimmt worden. Biros, Umkleide- und Unterrichtsrdume etc.
sollen dabei im vorhandenen Geb&ude an der BahnhofstraRe 33 eingerichtet
werden. Angrenzend an dieses Gebaude soll eine Fahrzeughalle fir insgesamt drei
Tankloschfahrzeuge und ein Einsatzleitwagen errichtet werden sowie zuséatzliche
Bereiche fur die Jugendfeuerwehr und eine Waschhalle.

Die Kosten wurden damals (ohne Planungskosten) mit 720.000,00 € geschatzt,
basierend auf damals aktuellen Preisen aus dem Jahr 2010.

Im Sommer 2013 hat die FUK (Feuerwehrunfallkasse Niedersachsen) die Gemeinde
mit Hinweis auf die Vorschriften nach dem Sozialgesetzbuch darauf hingewiesen,
dass ein Neubau bis zum Jahr 2015 abgeschlossen werden soll, anderenfalls
wurden Bul3gelder angedroht.

Daraufhin wurden insgesamt 770.000,00 € in den Haushalt fir das Jahr 2014
eingestellt und das Planungsbtiro Libben beauftragt, Planunterlagen zu erstellen.

Mittlerweile haben wiederum verschiedene Gesprache, zum einen mit der
Feuerwehrunfallkasse und zum anderen mit dem Arbeitskreis Feuerwehrgeratehaus
stattgefunden.

Die dabei abgestimmte Planunterlage finden Sie in der Anlage.
In der Sitzung wird Herr Lubben die Plane im Einzelnen erlautern.

Weiter finden Sie eine angepasste Kostenermittlung bezogen auf das Jahr 2015, die
insgesamt mit 1.023.000,00 € endet.

Die sich ergebenden Kostensteigerungen sind in einer weiteren Anlage erlautert.
150.000,00 € Mehrkosten resultieren dabei allein aus Preissteigerungen im Vergleich
der Jahre 2010 bis 2015.

Zudem sind weitergehende Vorschriften zu berticksichtigen, die bedingen, dass die
Fahrzeughalle insgesamt rd. 5 m langer geschaffen werden muss, was ebenfalls
Mehrkosten in Hohe von 60.000,00 € mit sich bringt.




Hingewiesen wird dabei ausdricklich darauf, dass Einrichtungskosten fiir Mobiliar
etc. bisher auch nicht berlcksichtigt wurden.

Hier ist seitens der Feuerwehr darauf hingewiesen worden, dass das vorhandene
Mobiliar abgangig ist und kinftig nicht mehr zur Verfiigung steht, da es sich bereits
im Wesentlichen um ,ausrangiertes Bundeswehrmaterial“ handelt, das vor einigen
Jahren kostengunstig beschafft wurde.

Aus diesem Grund wird die Sitzung auch zunachst im Feuerwehrhaus Sande
durchgefihrt, damit den Ausschussmitgliedern die Notwendigkeit der Beschaffung
neuer Einrichtungsgegenstande vor Ort aufgezeigt werden kann.

Dartber hinaus hat es im Arbeitskreis noch eine Diskussion dartber gegeben, ob
gegebenenfalls auf die Waschhalle verzichtet werden kann, in dem alternativam
Ende des Geb&udes ein Waschplatz eingerichtet wird. Hierdurch eingesparte Kosten
wuirden in einer GréRenordnung von rd. 50.000,00 € liegen.

Auch hier ist seitens der Vertreter der Feuerwehr deutlich auf eine Notwendigkeit der
Waschhalle mit all ihren Vorziigen hingewiesen worden. Auch diese Angelegenheit
soll vor Ort von den Vertretern der Feuerwehr noch einmal erlautert werden.

Anschliel3end sollen die Fraktionen und Gruppen Uber den vorgelegten Planentwurf
beraten, um dann in der nachsten Sitzung des Fachausschusses endguiltig den
Planungsumfang festzulegen und die Erstellung ausschreibungsfertiger Unterlagen
in Auftrag zu geben.

Nach diesem Zeitplan kdnnte die Ausschreibung dann im Herbst 2014 erfolgen, so
dass die endgultigen Haushaltsmittel in entsprechender Hohe in den Haushalt fur
das Jahr 2015 eingestellt werden kdnnen.

Anlagen:

- Planunterlagen
- Kostenermittlungen

Oltmann Wesselmann

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen



